#### KỸ NĂNG MỀM

# KẾ HOẠCH ĐỒ ÁN

#### **Real Value of Life**

#### Nhóm thực hiện

Nhóm: 8 - PoL (Power of Life)

| 20120113 | Lê Nguyên Khang        |
|----------|------------------------|
| 20120333 | Lâm Nguyễn Ngọc Mỹ     |
| 20120483 | Trương Huỳnh Đức Hoàng |
| 20120585 | Lê Văn Thịnh           |
| 20120611 | Lâm Nhựt Trường        |
| 21120570 | Đặng Nguyễn Thanh Tín  |

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Đỗ Thị Thanh Hà

# 

| 1 | Tổ  | ng quan   | 4  |
|---|-----|---|----|
|   |     | g tin nhómg                                     |    |
|   |     | g tin đồ án                                     |    |
| 2 |     | hoạch đồ án                                     |    |
|   |     | Kịch bản chi tiết                               |    |
|   | 2.2 | Kế hoạch tài chính                              |    |
|   | 2.3 | Kế hoạch trao đổi thông tin                     |    |
|   | 2.4 | Kế hoạch phỏng vấn chi tiết                     |    |
|   | 2.5 | Kế hoạch thực hiện sản phẩm/giải pháp           |    |
|   | 2.6 | Kế hoạch báo cáo sản phầm/giải pháp             |    |
|   | 2.7 |   |    |
|   | ۷.۱ | Kế hoạch lấy phản hồi và đánh giá từ người dùng | IU |

1

## Tổng quan

### Thông tin nhóm

| MSSV     | Họ tên                 | Email                         | Vai trò     |
|----------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| 20120113 | Lê Nguyên Khang        | 20120113@student.hcmus.edu.vn | Thành viên  |
| 20120333 | Lâm Nguyễn Ngọc Mỹ     | 20120333@student.hcmus.edu.vn | Thư ký      |
| 20120483 | Trương Huỳnh Đức Hoàng | 20120483@student.hcmus.edu.vn | Thành viên  |
| 20120585 | Lê Văn Thịnh           | 20120585@student.hcmus.edu.vn | Thành viên  |
| 20120611 | Lâm Nhựt Trường        | 20120611@student.hcmus.edu.vn | Thành viên  |
| 21120570 | Đặng Nguyễn Thanh Tín  | 21120570@student.hcmus.edu.vn | Trưởng nhóm |

## Thông tin đồ án

| Tên đồ án: Real Value of Life    |                    |  |  |
|----------------------------------|--------------------|--|--|
| Công cụ thực hiện Adobe Premiere |                    |  |  |
|                                  | Adobe Sound Effect |  |  |
|                                  | Google             |  |  |
|                                  | OneDrive           |  |  |

#### Mô tả đề tài

Sau khi nhận thông tin về đồ án từ giảng viên hướng dẫn, với yêu cầu thực hiện một video ngắn nhằm truyền tải một thông điệp trong 7 đề tài được giao, nhóm 8 đã cùng đưa ra quyết định lựa chọn đề tài "Real Value of Life" để truyền tải thông điệp.

"Real Value of Life" có thể nói là một đề tài mà khi nhắc đến thì chắc có lẽ ai cũng sẽ biết về nó. Nhóm đã xác định rằng, chủ đề "Real Value of Life" hướng đến việc xem xét, đánh giá ý nghĩa và giá trị của cuộc sống con người cũng như tầm quan trọng của nó. Đây không phải là một đề tài có câu trả lời cụ thể, mà thường mở ra các cuộc tranh luận vô cùng phong phú vì mỗi người có thể có quan điểm khác nhau về điều này. Đối với người này, "Real Value of Life" được hiểu là cuộc sống có giá trị thực sự nếu họ có đủ kinh tế để đáp ứng nhu cầu và thỏa mãn các mục tiêu trong cuộc sống. Họ tin rằng vật chất và tài chính sẽ giúp họ có chỗ đứng và tiếng nói trong xã hội, và các mối quan hệ trong xã hội ấy tạo ra giá trị thực trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, với một số người khác, họ cho rằng cuộc sống thực sự có giá trị qua việc tận hưởng những khoảnh khắc tinh thần tuy đơn giản nhưng ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày. Sự hài lòng với những gì họ có và khám phá niềm vui từ những trải nghiệm của bản thân có thể là cách để họ tìm ra giá trị thực sự của cuộc sống.

Mỗi người có một cách nhìn nhận về "Real Value of Life" khác nhau, tuy nhiên, giá trị cốt lõi mà khi mỗi người sống trên thế gian này là tìm được "Real Value of Life" cho chính bản thân mình.

#### Mục tiêu mà nhóm muốn đạt được

Truyền tải được thông điệp mà nhóm muốn mang đến cho mọi người thông qua video mà nhóm đã thực hiện.

# 2

## Kế hoạch đồ án

## 2.1 Kịch bản chi tiết

| STT | Các công việc cần làm   | Người phụ<br>trách chính | Thời gian<br>hoàn thành | Kết quả đạt được  | Ước tính<br>tài nguyên    |
|-----|---|--------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
|     | Nghiên cứu và thu thập<br>thông tin về chủ đề đồ án   | Tín                      | 5h                      | Thống nhất được một<br>chủ đề cụ thể, tiến<br>hành xây dựng cốt<br>truyện cho video | Không                     |
|     | Xác định cốt truyện và<br>cấu trúc kịch bản; lên<br>kịch bản cho video (Hình<br>mẫu nhân vật trong<br>video,) |                          | 12h                     | Hoàn thiện cốt truyện<br>và tiến hành tìm diễn<br>viên                              |                           |
|     | Tìm hiểu bối cảnh cho<br>kịch bản (đi tìm hiểu,<br>khảo sát địa điểm,)  | Khang                    | 10h                     | Chốt địa điểm quay<br>video   | Chi phí di<br>chuyển      |
| 4   | Quay video  | Hoàng                    | /4n                     | Có đủ source để dựng<br>video   | Chi phí thuê<br>diễn viên |
| 5   | Edit Video  | Tín                      | 24h                     | Có video demo để<br>nhóm xem và chỉnh<br>sửa  | C DI DDI HDA              |

| 6  | Lên ý tưởng và design<br>Poster  | Trường   | 10h               | Hoàn thiện Poster  | Chi phí ứng<br>dụng |
|----|--|--|-------------------|--|---------------------|
| 7  | Thông báo cho thành<br>viên về cuộc họp<br>trước ít nhất 12h và<br>pạch mỗi buổi họp<br>biên bản họp để mọi<br>người cùng ký xác<br>nhận |  | Không             |  |                     |
| 8  | Viết báo cáo   | Mỹ   | 12h               | Hoàn thiện báo cáo   | Không               |
| 9  | Tạo và quản lý website   | Có website để giới<br>và quản lý website Thịnh 20h thiệu nhóm và video<br>của nhóm |                   |  |                     |
| 10 | Quản lý tài nguyên dự án   | Mỹ   | Suốt quá<br>trình | Theo dõi tiến độ và<br>chuẩn bị tài liệu cho<br>báo cáo tiến độ. |                     |

# 2.2 Kế hoạch tài chính

| STT | Hạng mục                           | Chi phí   | Nguồn   | Ghi chú   |
|-----|------------------------------------|-----------|---|---|
| 1   | Thiết bị quay phim và<br>âm thanh  | 0đ        | Sử dụng điện thoại của các<br>thành viên trong nhóm |   |
| 2   | Thuê diễn viên                     | 200.000 đ | Các thành viên trong nhóm                           | Có thể nhờ bạn bè để<br>giảm chi phí  |
| 3   | Tìm hiểu bối cảnh để<br>quay video | 200.000 đ | Các thành viên trong nhóm                           | Chi phí tính cho tiền<br>xăng xe và các khoản<br>phát sinh trong quá<br>trình tìm kiếm bối<br>cảnh quay video |

| 4 | Dựng video và chỉnh<br>sửa                  | 100.000 đ | Các thành viên trong nhóm | Có thể sử dụng trial<br>để giảm chi phí |
|---|---|-----------|---------------------------|---|
| 5 | Tiền photo các loại<br>giấy tờ và báo cáo   | 100.000 đ | Các thành viên trong nhóm |   |
| 6 | Chi phí ăn uống trong<br>quá trình làm việc | 200.000 đ | Các thành viên trong nhóm |   |

## 2.3 Kế hoạch trao đổi thông tin

| Thời gian  | Nội dung dự kiến  | Phương pháp | Chuẩn bị                                  |
|------------|---|-------------|---|
| 19/07/2023 | Lập kế hoạch quản lý dự án.   | Google Meet | Nội dung cho các kế<br>hoạch và kịch bản. |
| 28/07/2023 | Xác định cốt truyện và cấu<br>trúc kịch bản cho video.                        | Google Meet | Cốt truyện và cấu trúc<br>kịch bản.       |
| 04/08/2023 | Tìm bối cảnh cho kịch bản,<br>thời gian quay video.                           | Google Meet | Các địa điểm thích<br>hợp.                |
| 11/08/2023 | Phân chia các công việc còn<br>lại (edit video, báo cáo,<br>poster, website,) | Google Meet | Các công việc cần phân<br>công.           |
| 18/08/2023 | Demo sản phẩm và nhận xét<br>từ các thành viên.                               | Google Meet | Demo sản phẩm.                            |
| 25/08/2023 | Thống nhất, hoàn thiện sản phẩm.  | Google Meet | Sản phần cuối cùng.                       |

2.4

## Kế hoạch phỏng vấn chi tiết

| STT | Nội dung   | Người phụ<br>trách chính | Số lượng<br>người hỗ trợ | Địa điểm  | Ghi chú  |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|---|--|
| 1   | Phỏng vấn sinh viên về chủ<br>đề "Real Value of Life"            | Tín                      | Cả nhóm                  | Trường Đại học<br>Khoa học Tự<br>nhiên                        | Phỏng vấn có<br>thể ở cả cơ sở<br>1 và cơ sở 2 |
| 2   | Phỏng vấn cô Đỗ Thị<br>Thanh Hà về nội dung kịch<br>bản của nhóm | Khang                    |                          | Phòng E.405 cơ<br>sở 2 trường Đại<br>học Khoa học<br>Tự nhiên |  |

## 2.5

## Kế hoạch thực hiện sản phẩm/giải pháp

| STT | Nội dung/<br>công việc             | Người phụ<br>trách chính            | Tài nguyên  | Thời gian bắt<br>đầu – thời<br>gian kết thúc | Sản phẩm   | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------|---|--|--|---------|
| 1   | Quay video                         | Hoàng                               | 500.000đ + các<br>thành viên trong<br>nhóm                | 05/08/2023 -<br>13/08/2023                   | Có đủ source<br>để dựng video                            |         |
| 2   | Edit video                         | Fdit video   In   Inhi (do dung han |   | 14/08/2023 –<br>20/08/2023                   | Có video demo<br>để nhóm xem<br>và chỉnh sửa             |         |
| 3   | Lên ý tưởng<br>và design<br>poster | Trường                              | ng Chưa phát sinh chi<br>phí + 1 thành viên<br>trong nhóm |  | Hoàn thiện<br>poster                                     |         |
| 4   | Tạo và quản<br>lý website          | Thịnh                               | Chưa phát sinh chi<br>phí                                 | 17/08/2023 –<br>24/08/2023                   | Có website để<br>giới thiệu<br>nhóm và video<br>của nhóm |         |

### 2.6

## Kế hoạch báo cáo sản phầm/giải pháp

| STT | Nội dung/công việc                        | Người phụ<br>trách<br>chính | Biện pháp thực hiện  | Thời gian                  | Ghi chú |
|-----|---|-----------------------------|--|----------------------------|---------|
| 1   | Báo cáo tiến độ và<br>minh chứng cuộc họp | Mỹ                          | Trực tiếp tại lớp học  | Khi giảng viên<br>yêu cầu  |         |
| 2   | Báo cáo đồ án môn học                     | Tín                         | Nộp bài báo cáo qua<br>moodle và có thể báo<br>cáo trực tiếp với<br>giảng viên | 28/08/2023 -<br>03/09/2023 |         |

#### 2.7

## Kế hoạch lấy phản hồi và đánh giá từ người dùng

| STT | Nội dung/công việc  | Người phụ trách<br>chính | Biện pháp thực hiện         | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|---------|
| 1   | Tạo form ghi nhận<br>phản hồi từ người xem<br>video       | Trường                   | Google form để ở<br>website |         |
| 2   | Ghi nhận cảm nghĩ<br>trực tiếp của các bạn<br>tại lớp học | Thịnh                    | Hỏi trực tiếp tại lớp       |         |